

# Monitoring der LAG- Vogelsberg 2024

---

Beiratssitzung am 04.12.2024

# Monitoring

---


- Langer Förderzeitraum → notwendiger, fortwährender Zielabgleich
- Qualität der LES sowie deren Umsetzung gewährleisten
- Daraus Anpassungen von Entwicklungszielen oder Teilzielen in den Handlungsfeldern oder auch der Zeit- und Finanzplanung
- Ergebnisse bilden die Grundlage für Gespräche, Lernprozesse und Steuerung des Prozesses und der Projekte in die gewünschte Richtung
- Monitoring und Evaluation helfen dabei, Erfolge in der Region zu kommunizieren und die Arbeit aller Akteure transparent in der Region darzustellen
- Ergebnisse des jährlichen Monitorings werden in einem Bericht zusammengefasst, dem Entscheidungsgremium sowie auf der Mitgliederversammlung präsentiert und der Homepage zur Verfügung gestellt

# Monitoring

- 4 Handlungsfelder
- 24 Unterkategorien
- 707 geplante Indikatoren bis 2027 / 1310 durchgeführt in 2023 + 2024  
(Veranstaltungen/Konzepte/Öffentlichkeitsarbeit/Netzwerke/Marketingmaßnahmen etc.)


2023-2027

■ HF1: Daseinsvorsorge ■ HF2: Klein- und Kleinstunternehmen ■ HF3: Tourismus ■ HF4: Bioökonomie




HANDLUNGSFELDER 2023 + 2024

■ HF1: Daseinsvorsorge ■ HF2: Klein- und Kleinstunternehmen ■ HF3: Tourismus ■ HF4: Bioökonomie




# Handlungsfeld 1: Daseinsvorsorge

- 1.1 Die Attraktivität und Nachhaltigkeit der Stadt- und Ortsteile durch Innenentwicklung und vielfältige Nutzungskonzepte und -formen sichern und erhalten.
  - Zielgröße 10 Indikatoren / Durchgeführt 0
- 1.2 Neue (gemeinschaftliche) Wohnformen durch Nach- und Umnutzungen in den Stadt- und Ortsteilen initiieren und fördern
  - Zielgröße 7 Indikatoren / Durchgeführt 6
- 1.3 Die gesundheitliche Versorgung sichern.
  - Zielgröße 19 Indikatoren / Durchgeführt 5
- 1.4 Die Nahversorgung sichern. (Nahversorgung, regionale Produkte, Vermarktung, Dienstleistungen.
  - Zielgröße 12 Indikatoren / Durchgeführt 1
- 1.5 Das soziale Miteinander stärken
  - Zielgröße 23 Indikatoren / Durchgeführt 72




# Handlungsfeld 1: Daseinsvorsorge

- 1.6 Infrastrukturen, Einrichtungen und Angebote im Freizeit- und Kulturbereich fördern und aufbauen.
  - Zielgröße 7 Indikatoren / Durchgeführt 36
- 1.7 Die Mobilität sichern und bedarfsorientiert weiterentwickeln
  - Zielgröße 11 Indikatoren / Durchgeführt 21
- 1.8 Außerschulische Bildungsangebote und -stätten unterstützen, neue fördern und vernetzen.
  - Zielgröße 11 Indikatoren / Durchgeführt 466




# Handlungsfeld 2: Klein- und Kleinstunternehmen

- 2.1 Die Gründung, Übernahme und Neuorientierung von Unternehmen fördern.
  - Zielgröße 42 Indikatoren / Durchgeführt 62
- 2.2 Die touristischen Betriebe werden bei Gründung, Entwicklung (inkl. Übernahme) und Neuorientierung unterstützt.
  - Zielgröße 58 Indikatoren / Durchgeführt 33
- 2.3 Die Qualität, Digitalisierung und Regionalität bei touristischen Leistungsträger und Angeboten weiter ausbauen.
  - Zielgröße 13 Indikatoren / Durchgeführt 4
- 2.4 Die regionale Beschäftigung sichern und ausbauen.
  - Zielgröße 114 Indikatoren / Durchgeführt 94
- 2.5 Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit verbessern, neue (gemeinwohlorientierte und nachhaltige) Unternehmenskonzepte und Wirtschaftsformen fördern und strategische Kooperationen ausbauen.
  - Zielgröße 9 Indikatoren / Durchgeführt 1
- 2.6 Das Image der Region als Wohn- und Arbeitsort verbessern.
  - Zielgröße 5 Indikatoren / Durchgeführt 25
- 2.7 Regionale Produkte identifizieren und vielfältig in der Region vermarkten.
  - Zielgröße 17 Indikatoren / Durchgeführt 4




# Handlungsfeld 3: Tourismus

- 3.1 Die Weiterentwicklung der Organisation und des Managements unterstützen sowie das Marketing der Destination Vogelsberg ausbauen.
  - **Zielgröße 44 Indikatoren / Durchgeführt 55**
- 3.2 Die touristische Infrastruktur und Angebote ziel- und bedarfsgerecht ausbauen.
  - **Zielgröße 87 Indikatoren / Durchgeführt 126**
- 3.3 Die Weiterentwicklung des Nationalen Geoparks Vogelsberg und des Naturparks Vulkanregion Vogelsberg fördern.
  - **Zielgröße 28 Indikatoren / Durchgeführt 7**



# Handlungsfeld 4: Bioökonomie

- 4.1 Nachhaltige Informationsangebote und Bildungserlebnisse (BNE) sowie Lernorte ausbauen.
  - **Zielgröße 28 Indikatoren / Durchgeführt 125**
- 4.2 Den Weg zur nachhaltigen und energieautarken Region fördern.
  - **Zielgröße 89 Indikatoren / Durchgeführt 5**
- 4.3 Aktivitäten im Klimaschutz unterstützen.
  - **Zielgröße 11 Indikatoren / Durchgeführt 135**
- 4.4 Möglichkeiten fördern, die Themen „Bioökonomie/ Gemeinwohlökonomie“ in Unternehmen und in der Region zu platzieren.
  - **Zielgröße 24 Indikatoren / Durchgeführt 5**
- 4.5 Die Wertschöpfungsketten regionaler Produkte – insbesondere Vogelsberg ORIGINAL –
  - **Zielgröße 13 Indikatoren / Durchgeführt 12**
- 4.6 Die Inwertsetzung der abwechslungsreichen Kulturlandschaft fördern & die biologische Vielfalt unterstützen.
  - **Zielgröße 25 Indikatoren / Durchgeführt 10**





# Leuchtturmprojekte

Titel	Träger	Handlungsfeld	Umsetzungsstand
Gesundheit und Prävention	Vogelsbergkreis	1	Dauert noch bis zur Umsetzung
Verstetigung TraVogelsberg	Vogelsbergkreis	1	Läuft bis Ende 2025
„Natur pur – Auftanken im Vogelsberg“ (Leuchtturm)	Kommunen & Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH und weitere (touristische) Akteur:innen	3	Keine Info zum aktuellen Stand
Aussichtsturm auf der Herchenhainer Höhe	Gemeinde Grebenhain	3	Antrag wurde zurückgezogen
Verstetigung Vogelsberg ORIGINAL	Vogelsbergkreis	4	in der nächsten Zeit sind weitere Projekte geplant (Aktualisierung Broschüre, Auftritt in sozialen Medien, Projektentwicklung)
„Fisch trifft Pflanze“ – Aquaponik	Arbeitskreis Klimabewusstsein im Landfrauenverband Hessen e. V	4	Antrag wurde nicht gestellt

# Startprojekte

Titel	Träger	Handlungsfeld	Umsetzungsstand
Alten- und Pflegeplanung	Vogelsbergkreis	1	Ist in Planung für die kommenden Jahre
Verstetigung Tage der Ausbildung	Vogelsbergkreis	2	Wird weiterhin jährlich durchgeführt
Veredelung regionaler Produkte	Vogelsbergkreis, Schlitz/ Hr. Hedtrich	2	nicht aktuell
Heilwald im Luftkurort Ilbeshausen- Hochwaldhausen	Gemeinde Grebenhain	3	Weitere Planung steht aus
Entwicklung einer touristischen Gesamtstrategie für die Destination Vogelsberg unter Beachtung der Marke „Vogelsberg“.	Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH	3	Antrag wurde in 2024 gestellt
Biber-Braunkehlchen-Pfad – Besucherlenkung und -information im „Wiesenbrüterprojekt Grebenhain“ (Naturschutzgroßprojekt)	Gemeinde Grebenhain ist nicht mehr Träger → Natur- und Lebensraum e.V. und AWLR	3	Ist in Planung für die kommenden Jahre

# Startprojekte

Titel	Träger	Handlungsfeld	Umsetzungsstand
Erweiterung Wohnmobilstellplatz Alsfeld	Stadt Alsfeld	3	Ist in Planung für die kommenden Jahre
Neuausrichtung für ein klimaneutrales Zeltlager Eckmannshain	Zeltlagerverein Eckmannshain e. V.	3	Wurde in 2024 bewilligt
Weiterentwicklung und Ausbau der Stadtwächtertouren	Stadt Schlitz & Hagen Köckeritz	3	Es fanden Beratungsgespräche statt. Die Stadt Schlitz hat von einer gemeinsamen Antragsstellung abgesehen. Hr. Köckeritz nutzt andere Förderprogramme oder ggf. das Regionalbudget
Buchprojekte „Hofläden und Manufakturen“ und „Cafés und Ateliers“	Vogelsbergkreis	4	Ist noch nicht gestartet

# Kooperationsprojekte

Titel	Träger	Handlungsfeld	Umsetzungsstand
Gemeinwohlökonomie	Region Vogelsberg e.V.	4	Antrag wurde nicht gestellt
Fachkräftesicherung Mittelhessen	Region Vogelsberg e.V. - ggf. anderer	2	Es fanden Gespräche zu Thema mit der Region Marburger Land & Region Gießener Land statt
Ausbau des Flusswanderns auf der Fulda identifiziert		3	Dazu haben noch keine detaillierten Gespräche stattgefunden
Info-Veranstaltung und Akteur:innengewinnung Modellvorhaben „Aquaponik“	Landfrauenverband Hessen e. V., vhs Vogelsbergkreis	4	Keine weiteren Infos